

Sprint 1

2/15 færdig

✓	Dato	Opgave
<input checked="" type="checkbox"/>	17/5	Processplanlægning
<input checked="" type="checkbox"/>	17/5	Disposition
<input type="checkbox"/>	17/5	Risikoanalyse
<input type="checkbox"/>	18/5	Visionsdokument
<input type="checkbox"/>	18/5	FURPS +
<input type="checkbox"/>	18/5	Usecase diagrammer
<input type="checkbox"/>	18/5	Casual Use cases
<input type="checkbox"/>	19/5	Første mockup til første møde (AdobeXD)
<input type="checkbox"/>	19/5	Virksomhedsbeskrivelse
<input type="checkbox"/>	20/5	SSD
<input type="checkbox"/>	20/5	DOM
<input type="checkbox"/>	20/5	AD
<input type="checkbox"/>	20/5	OC
<input type="checkbox"/>	21/5	forberedelse til Kundemøde
<input type="checkbox"/>	21/5	Kundemøde

Sprint 1

2/15 færdig

Dato

Opgave

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Sprint 1

2/15 færdig



Dato

Opgave

☐☐☐☐☐☐☐